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= et LA DIREZIONE LAVORI

segreteria@operabari.it

Bari - Nicolaus Hotel, Via A. Ciasca, 9 tel 0805682111 sito internet

Codice MEPA: AM201824
martedi', 10 Aprile 2018

Relatore:
avv. Stefano DEMARINIS — Avvocato Amministrativista in Roma
La direzione lavori:

e origine e ragion d'essere dell'istituto;

« articolazione della funzione: uficio di direzione e figure che lo compongono;
e larinnovata attenzione da parte dell'ordinamento;

« rilevanza nel futuro sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;

e disciplina degli incentivi (art.113).

Requisiti soggettivi;

e momento della nomina;

e la qualificazione;

o affidamento esterno dell'incarico;
e le incompatibilita.

Direttore dei Lavori e rapporti con gli altri attori del processo realizzativo:

Direttore dei Lavori e RUP;

Direttore dei Lavori ed Organo di collaudo;
Direttore dei Lavori e coordinatore per I'esecuzione;
Direttore dei Lavori ed appaltatore;

Ordini di servizio e disposizioni di servizio.

Singoli compiti e funzioni:

I'attestazione dello stato dei luoghi;

la consegna dei lavori;

la consegna d'urgenza e l'ipotesi del subentro;
il recesso dell'esecutore nell'ipotesi di ritardo;
la contabilizzazione dei lavori:

a) modalita di contabilizzazione ed accettazione dei materiali;
b) i singoli documenti contabili;

¢) gli strumenti elettronici;

d) la contabilita semplificata;

il pagamento delle prestazioni eseguite e le relative tempistiche;
sospensioni dell'attivita esecutiva e nuovi regimi di responsabilita;
termini e modalita per la ripresa dell'esecuzione;

modifiche contrattuali e varianti;

contestazioni dell'appaltatore e riserve;

supporto nell'istruzione dell'accordo bonario;

sinistri e danni;

attivita in presenza di subappalti;


http://www.thenicolaushotel.com/

attivita in presenza di ricorso ad avvalimento;

ultimazione dei lavori;

attivitd successiva all'ultimazione e supporto dell'organo di collaudo;
l'aggiornamento dei piani di manutenzione.

Il regime transitorio ex art.216, comma 17.

DESTINATARI
Segretari, Direttori, Responsabili di uffici contratti, appalti e acquisti della Pubblica Amministrazione. Avvocati. Fornitori
della P.A.

OBIETTIVI

L'attuazione dell'art.111 del Codice costituisce uno dei tasselli centrali nel quadro dei provvedimenti volti a rendere
operativo il Codice dei contratti pubblici, di cui al d.Igs. n.50 del 2016, relativamente ai profili dell'esecuzione contrattuale;
e noto, peraltro, che proprio questi ultimi si stanno da tempo rivelando come i piu delicati sia per la correttezza della
contabilizzazione dell'eseguito, sia per le modalita di esecuzione e la qualita delle prestazioni dedotte in contratto, sia,
infine, per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali.

In linea con le considerazioni che precedono, cid che risulta particolarmente rinforzato rispetto alla precedente disciplina
e senza dubbio il profilo dell'idoneitd soggettiva e dell'assenza di conflitti di interesse che devono caratterizzare chi svolge
detti uffici, le relazioni tra le diverse figure che concorrono nella fase esecutiva, in primis il RUP chiamato a responsabilita
dalla legge anche su tale versante, i ruoli di supporto della direzione lavori in sede di collaudo. Il tutto accompagnato dal
I'attenzione del legislatore, ancora da ultimo in sede di legge di bilancio per il 2018, il tema dei tempi di pagamento e
sull'informatizzazione della contabilita

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
390,00 + IVA 22%

ORARIO DI SVOLGIMENTO
9.00-13.00 e 14.00-16.00

NOTE
La quota comprende: accesso alla sala lavori e materiale didattico
La direzione ¢ lieta di offrire ai partecipanti la colazione di lavoro



